

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด อำเภอเขาชัยนาท จังหวัดจันทบุรี

www.wangtanode.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	6
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	8
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี	8
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด	10
3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	12
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	16
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	16
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	17
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	18
4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังโดนด	35
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	39

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม หรือ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2) ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น ,

สมาชิกสภาท้องถิ่น , ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด , ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

4) เพื่อทราบถึงสภาพภาพการบริหาร การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

5) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น , สมาชิกสภาท้องถิ่น , ปลัด/รองปลัด , ผู้บริหารระดับสำนัก/ผู้อำนวยการกองขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลวังโดนดหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

3.1 องค์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดคัดเลือก จำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| (1) นางสาวมานิดา จันทมงคล | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 |
| (2) นายวรกร มาลา | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 |
| (3) นายเกษิภัท จิระดิษยา | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 |

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน ประกอบด้วย

- (1) นางสาวชมัยพร ชาญไชยศรี
- (2) นางอำไพ จงรักษา

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดคัดเลือก จำนวน 2 คน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) นายชาติสยาม บุญไทย | ครูโรงเรียนวัดวังหิน |
| (2) นายวิสุทธิ วงศ์ไพโรจน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโดนด |

4) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) นายชูฉัตร สิทธิวงศ์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด |
| (2) นางสาวทศวรรณ นิลบดี | ผู้อำนวยการกองช่าง |

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดคัดเลือก จำนวน 2 คน ประกอบด้วย

- (1) นายทองพูล เนียมพราง
- (2) นายอรุณ เสมสฤณี

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ได้แก่ นายอรุณ เสมสฤณี

เลขาธิการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ได้แก่ นายชูฉัตร สิทธิวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด รักษาาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 ความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

1.2 ความพอเพียง กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดมาปฏิบัติงาน

1.3 ความก้าวหน้า กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.4 ประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.5 ประสิทธิผล เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินต่อสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

3.3 หัวระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด กำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลวังโดนด ภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ นายกองการบริหารส่วนตำบลวังโดนดเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดภายในระยะเวลาที่กำหนด

3.4 การรายงานผล

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 และ ข้อ 30 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

มีขั้นตอนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการรายงานผล ดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 เสนอผลต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลวังโดนดเพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในเดือนธันวาคม 2566

ขั้นตอนที่ 2 นายกองการบริหารส่วนตำบลวังโดนดเสนอ/ยื่นญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดเพื่อให้ประธานสภาได้นำบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดได้ตั้งข้อสังเกต เสนอความเห็น และรับทราบในที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดเมื่อได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้วประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดจะได้นำความเห็นนั้นให้นายกองการบริหารส่วนตำบลวังโดนดโดยเร็วหรืออย่างช้าเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดรับทราบ

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อนายกองการบริหารส่วนตำบลวังโดนดได้รับทราบจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดแล้ว นายกองการบริหารส่วนตำบลวังโดนดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดอาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2566 ทุกขั้นตอนก็ได้ หรือนายกองการบริหารส่วนตำบลวังโดนดประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2566 ก็ได้ ตามความเหมาะสมหรืออาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566 หรือภายหลังเดือนธันวาคม 2566 ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567



ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ คือ

(1) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – plan)

(2) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(3) เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ

4.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ คือ

(1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล้อยแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบคล้อยแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) การสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 วินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

5.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดแต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาที่เน้นการบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการศึกษา สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่าง ต่อเนื่องแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษาปฐมวัย (เด็กเล็ก)

กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 1.5 การพัฒนา เสริมสร้างระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน

กลยุทธ์ที่ 1.7 สนับสนุนการพัฒนา กีฬา รวมถึงการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) โดยมีเยาวชนเป็นศูนย์กลาง

กลยุทธ์ที่ 1.8 พัฒนา จัดหา และก่อสร้างสนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการครบวงจร

กลยุทธ์ที่ 1.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ

กลยุทธ์ที่ 1.10 ส่งเสริมบทบาทสตรี กลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์ที่ 1.11 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และตรวจสอบติดตามการทำงานได้ทุกขั้นตอน

กลยุทธ์ที่ 1.12 ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการประชุมร่วมการทำงาน และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา พื้นที่ของประชาชนในชุมชน

กลยุทธ์ที่ 1.13 ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี

กลยุทธ์ที่ 1.14 สนับสนุนด้านสังคม ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยี โดยพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน อสม. และเครือข่ายภาคี

กลยุทธ์ที่ 1.15 การพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ที่ 1.16 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 1.17 พัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 1.18 การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีความเป็นดิจิทัลและเป็นสากลเพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 1.19 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 1.20 การส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ สร้างจิตสำนึก และเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรภาครัฐในการนำนโยบายและ กฎหมายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ 2.1 ผลักดันจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายสินค้า เกษตรและอาหารของภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการค้าเพื่อเชื่อมโยงระบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการ ร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ์ที่ 2.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีการผลิต การวิจัย และการ พัฒนาออกแบบและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากลโดย การร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ์ที่ 2.5 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐานเพื่อ รองรับการกระจายผลผลิตและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 2.6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานให้ เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาโครงข่ายคมนาคมรอบนอกเมืองจันทบุรี ส่วนโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต ต้องมุ่งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2.7 การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร

กลยุทธ์ที่ 2.8 ส่งเสริมเกษตรดิจิทัล (Smart Farming) สร้างความแม่นยำในการทำ การเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยให้นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบการเกษตร

กลยุทธ์ที่ 2.9 ส่งเสริมและผลักดันให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจออนไลน์ (E-Commerce) และการทำธุรกิจเริ่มต้น (Start-up) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้พื้นฐานและ แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ AIC ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 2.10 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร

กลยุทธ์ที่ 2.11 ส่งเสริมหลักประกันรายได้ภาคเกษตร

กลยุทธ์ที่ 2.12 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีจุดสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 2.13 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครธุรกิจเอกชนและองค์กรอิสระในการสร้างจิตสำนึกแก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรชายฝั่งทะเล พื้นที่ป่าชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านแผนงาน โครงการและการณรงค์ร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และริเริ่มชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกัน

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมรณรงค์การปลูกป่าไม่ชุมชน และการอนุรักษ์ป่าไม่ชุมชน

กลยุทธ์ที่ 3.6 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือ กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครเอกชน และประชาชน ในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย

กลยุทธ์ที่ 3.7 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายการรณรงค์การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบกำจัดขยะที่เป็นระบบ ถูกหลักสุขาภิบาล ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในด้านการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะทางทะเล การแปรรูปอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อ ลดปริมาณขยะจากชุมชน

กลยุทธ์ที่ 3.8 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ ฯลฯ ดังนี้

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

“มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นแหล่งผลิต-ซื้อขายผลไม้คุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ มุ่งสู่ตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ ศึกษ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันและควบคุมโรค

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ กลุ่มสตรี และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2.6 พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ 2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการพัฒนารายได้

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมเกษตรดิจิทัล (Smart Farming) เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หมู่บ้าน/ชุมชนในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ เพื่อสร้างเครือข่ายการรณรงค์การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะเพื่อลดปริมาณขยะจากชุมชน

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารงานท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารงานท้องถิ่น

3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด สามารถสรุป ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ดังนี้

การวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 1 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ตามกระบวนการ ที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการรับฟังปัญหา และความ ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ก่อนนำมาจัดทำเป็นโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 171 โครงการ งบประมาณ 156,586,600 บาท สามารถจำแนกยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ (เฉพาะปี พ.ศ.2566)	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	90	128,790,600
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	90	128,790,600
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม	59	16,276,000
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13	2,900,000
2.2 แผนงานการศึกษา	12	2,645,000
2.3 แผนงานสาธารณสุข	14	8,620,000
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10	640,000
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	11	951,000
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน	1	20,000
2.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	500,000
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนารายได้	5	100,000
3.1 แผนงานการเกษตร	2	40,000
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	60,000
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	8,980,000
4.1 แผนงานการเกษตร	6	8,740,000
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	580,000
5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานท้องถิ่น	9	2,440,000
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	2,440,000
รวมทั้งสิ้น	171	156,586,600

การจัดทำงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยประมาณการรายรับทั้งสิ้น 30,500,000 บาท ดังนี้

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,589,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	466,220
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,025,180
แผนงานสาธารณสุข	807,320
แผนงานเคหะและชุมชน	1,273,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	897,520
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	90,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,660,760
แผนงานอุตสาหกรรม	420,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,269,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,500,000

การจัดทำแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 รวมทั้งที่เพิ่มเติม แก้ไข ดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 1 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 2 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 3 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 4 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 5 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 6 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	34	10,895,090
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	34	10,895,090
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม	27	5,155,593
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	150,000
2.2 แผนงานการศึกษา	6	4,178,593
2.3 แผนงานสาธารณสุข	9	507,000
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	180,000
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	5	120,000
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน	1	20,000
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนารายได้	1	20,000
3.1 แผนงานการเกษตร	1	20,000
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	353,000
4.1 แผนงานการเกษตร	1	20,000
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1	335,000
5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานท้องถิ่น	4	195,000
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	195,000
รวมทั้งสิ้น	68	16,618,683

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20
2	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	20	19.66
3	ยุทธศาสตร์	60	59.66
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)	(5)	5
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2561 – 2580)	(5)	5
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(5)	5
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	5
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
	3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.83
	3.8 กลยุทธ์	(5)	4.83
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	5
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	5
	3.11 แผนงาน	(5)	5
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	5
รวมคะแนน		100	99.32

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	10
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	10
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	30	30
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	5
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	5
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	5
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	5
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	5
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	5
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	15
	6.1 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	5
	6.2 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	0
	6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(5)	0
	6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	0
	6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	5
	6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	5
	6.7 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ำ	(6)	0
รวมคะแนน		100	85

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3.1 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นการติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566	แผนการดำเนินงาน ปี 2566	โครงการที่แล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ / ก่อหนี้ผูกพัน		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	90	34	24	70.59	7	20.59	3	8.82
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	90	34	24		7		3	
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม	59	27	19	70.37	1	3.70	7	25.93
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13	3	2	66.67	1	33.33	-	-
2.2 แผนงานการศึกษา	12	6	5	83.33	-	-	1	16.67
2.3 แผนงานสาธารณสุข	14	9	5	55.56	-	-	4	44.44
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10	3	2	66.67	-	-	1	33.33
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	11	5	5	100.00	-	-	-	-
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1	-	-	-	-	1	100.00
2.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	-	-	-	-	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนารายได้	5	1	1	100.00	-	-	-	-
3.1 แผนงานการเกษตร	2	1	1	100.00	-	-	-	-
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	-	-	-	-	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	2	2	100.00	-	-	-	-
4.1 แผนงานการเกษตร	6	1	1	100.00	-	-	-	-
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	1	1	100.00	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนา ท้องถิ่น ปี 2566	แผนการ ดำเนินงาน ปี 2566	โครงการที่แล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ / ก่อหนี้ผูกพัน		โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ/ยกเลิก	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานท้องถิ่น	9	4	2	50.00	-	-	2	50.00
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	4	2	50.00	-	-	2	50.00
รวมทั้งสิ้น	171	68	48	70.59	8	11.76	12	17.65

3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ		การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ					
	แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566	แผนการ ดำเนินงาน ปี 2566	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	128,790,600	10,895,090	8,337,990.00	76.53	1,622,000	14.89	900,000	8.26
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	128,790,600	10,895,090	8,337,990.00	76.53	1,622,000	14.89	900,000	8.26
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม	16,276,000	5,155,593	2,606,013.46	50.55	110,000	2.13	345,000	6.69
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,900,000	150,000	15,400.00	10.27	110,000	73.33	-	-
2.2 แผนงานการศึกษา	2,624,000	4,178,593	2,172,739.95	52.00	-	-	5,000	0.12
2.3 แผนงานสาธารณสุข	8,620,000	507,000	170,803.00	33.69	-	-	300,000	59.17
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	640,000	180,000	141,850.00	78.81	-	-	20,000	11.11
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	951,000	120,000	105,220.51	87.68	-	-	-	-
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน	20,000	20,000	-	-	-	-	20,000	100.00
2.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์	500,000	-	-	-	-	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพ และการ พัฒนารายได้	100,000	20,000	10,150.00	50.75	-	-	-	-
3.1 แผนงานการเกษตร	40,000	20,000	10,150.00	50.75	-	-	-	-
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ		การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ					
	แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566	แผนการ ดำเนินงาน ปี 2566	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ ก่อนผูกพัน	ร้อยละ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	ร้อยละ
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8,980,000	353,000	341,000.00	96.60	-	-	-	-
4.1 แผนงานการเกษตร	8,740,000	20,000	6,000.00	30.00	-	-	-	-
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	580,000	335,000	335,000.00	100.00	-	-	-	-
5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานท้องถิ่น	2,440,000	195,000	66,520.00	34.11	-	-	120,000	61.54
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2,440,000	195,000	66,520.00	34.11	-	-	120,000	61.54
รวมทั้งสิ้น	156,586,600	16,618,683	11,361,673.46	68.37	1,732,000	10.42	1,365,000	8.21

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด มีผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1.	โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยวโซล่าเซลล์ ซอย 2 หมู่ที่ 3	เม.ย. - มิ.ย. 2566	79,200.00	19 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2566	70,700.00	กองช่าง	
2.	โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยวโซล่าเซลล์ ซอย 5 หมู่ที่ 3	เม.ย. - มิ.ย. 2566	61,600.00	19 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2566	55,000.00	กองช่าง	
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอย 2/1 หมู่ที่ 7	มี.ค. - พ.ค. 2566	300,000.00	28 มี.ค. - 26 พ.ค. 2566	299,000.00	กองช่าง	
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอย 2-2/1 หมู่ที่ 5	ม.ค. - มี.ค. 2566	300,000.00	17 ม.ค. - 17 มี.ค. 2566	297,000.00	กองช่าง	
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 8	ม.ค. - มี.ค. 2566	300,000.00	30 ธ.ค. - 27 ก.พ. 2566	292,000.00	กองช่าง	
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 10	เม.ย. - มิ.ย. 2566	300,000.00	4 เม.ย. - 2 มิ.ย. 2566	297,000.00	กองช่าง	
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอย 6 หมู่ที่ 1	เม.ย. - มิ.ย. 2566	300,000.00	27 เม.ย. - 25 มิ.ย. 2566	300,000.00	กองช่าง	
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอย 7 หมู่ที่ 3	มี.ค. - พ.ค. 2566	98,000.00	28 มี.ค. - 26 พ.ค. 2566	98,000.00	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
9.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดใต้คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2	ต.ค. - ธ.ค. 2565	111,000.00	4 พ.ย. 2565 - 2 ม.ค. 2566	111,000.00	กองช่าง	
10.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดใต้คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4	ต.ค. - ธ.ค. 2565	56,000.00	4 พ.ย. 2565 - 2 ม.ค. 2566	56,000.00	กองช่าง	
11.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอย 4 หมู่ที่ 6	ม.ค. - มี.ค. 2566	26,500.00	18 ก.ย. - 19 มี.ค. 2566	26,500.00	กองช่าง	
12.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 9	ต.ค. - ธ.ค. 2566	300,000.00 โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่	2 ก.ย. - 31 ต.ค. 2566	300,000.00	กองช่าง	
13.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4/1 หมู่ที่ 6	ต.ค. - ธ.ค. 2566	300,000.00 โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่	2 ก.ย. - 31 ต.ค. 2566	300,000.00	กองช่าง	
14.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1/4 หมู่ที่ 4	ต.ค. - ธ.ค. 2566	300,000.00 โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่	5 ก.ย. - 3 พ.ย. 2566	299,000.00	กองช่าง	
15.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 หมู่ที่ 7	ต.ค. - ธ.ค. 2566	250,000.00 โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่	18 ต.ค. - 16 ธ.ค. 2566	250,000.00	กองช่าง	
16.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 9 (ก่อสร้างช่วง กม. 0+611 ถึง กม. 0+703)	ต.ค. - ธ.ค. 2566	250,000.00 โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่	12 ต.ค. - 10 ธ.ค. 2566	250,000.00	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
17.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 8 (ก่อสร้างช่วง กม. 0+293 ถึง กม. 0+385)	ต.ค. - ธ.ค. 2566	250,000.00 โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่	12 ต.ค. - 10 ธ.ค. 2566	250,000.00	กองช่าง	
18.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5	ต.ค. - ธ.ค. 2566	250,000.00 โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่	12 ต.ค. - 10 ธ.ค. 2566	250,000.00	กองช่าง	
19.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 6 หมู่ที่ 10	ต.ค. - ธ.ค. 2566	250,000.00 โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่	12 ต.ค. - 10 ธ.ค. 2566	250,000.00	กองช่าง	
20.	โครงการขยายไหล่ทางเข้า-ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด	ต.ค. - ธ.ค. 2566	339,000.00 โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่	19 ต.ค. - 17 ธ.ค. 2566	339,000.00	กองช่าง	
21.	โครงการวางท่อส่งน้ำเข้าสระน้ำทุ่งเนินเหียง หมู่ที่ 4	มิ.ย. - ส.ค. 2566	200,000.00 เงินทุนสำรองสะสม	16 มิ.ย. - 14 ส.ค. 2566	196,000.00	กองช่าง	
22.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 6	ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566	1,000,108.28 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566	21 มี.ค. - 19 พ.ค. 2566	715,000.00	กองช่าง	
23.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 (ท้ายซอย) หมู่ที่ 6	มิ.ย. - ส.ค. 2566	637,790.00 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566	21 มิ.ย. - 26 ส.ค. 2566	637,790.00	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
24.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งปรือ ซอย 2- ซอย 1 หมู่ที่ 4	ต.ค. 2565 – มี.ค. 2566	3,387,236.68 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566	18 มี.ค. – 15 ก.ค. 2566	2,399,000.00	กองช่าง	
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม							
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
25.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ธ.ค. 2565 – ม.ค. 2566	20,000.00	29 ธ.ค. 2565 – 4 ม.ค. 2566	9,000.00	สำนักปลัด	
26.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เม.ย. 2566	20,000.00	11 – 17 เม.ย. 2566	6,400.00	สำนักปลัด	
แผนงานการศึกษา							
27.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังโดนด	ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566	236,088.00 (ตั้งไว้ 123,480+ โอนเพิ่ม 112,608)	1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566	236,088.00	กองการศึกษาฯ	
28.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังโดนด	ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566	85,079.00 (ตั้งไว้ 56,620+ โอนเพิ่ม 28,459)	1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566	68,119.00	กองการศึกษาฯ	
29.	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ,โรงเรียนวัดวังหิน , โรงเรียนบ้านห้วยกระเจา	ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566	640,629.62.00 (ตั้งไว้ 551,000+ โอนเพิ่ม 89,629.62)	1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566	632,832.95	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
30.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 โรงเรียนวัดวังหินและโรงเรียนบ้านห้วยกระเจา	ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566	1,262,850.00 (ตั้งไว้ 1,104,600+ โอนเพิ่ม 158,250)	1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566	1,232,900.00	กองการศึกษาฯ	
31.	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	เม.ย. – มิ.ย. 2566	5,000.00	19 มิ.ย. 2566	2,800.00	กองการศึกษาฯ	
แผนงานสาธารณสุข							
32.	โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค	ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566	100,000.00	1 มี.ค. – 30 ส.ค. 2566	83,846.00	สำนักปลัด	
33.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	มี.ค. – มิ.ย. 2566	60,000.00	1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2566	58,457.00	สำนักปลัด	
34.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนบ้านห้วยกระเจา	ก.ย. 2566	11,000.00 โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่	21 ก.ย. 2566	9,400.00	สำนักปลัด	
35.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนวัดวังหิน	ก.ย. 2566	9,000.00 โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่	22 ก.ย. 2566	7,900.00	สำนักปลัด	
36.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	ก.ย. 2566	15,000.00 โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่	25 ก.ย. 2566	11,200.00	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
37.	โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพ/ศักยภาพผู้สูงอายุ	ม.ค. - มี.ค. 2566	150,000.00	30 - 31 ม.ค. 2566	132,270.00	สำนักปลัด	
38.	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	ก.พ. - มี.ค. 2566	10,000.00 โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่	16 - 30 ม.ค. 2566	9,580.00	สำนักปลัด	
39.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค. 2566	50,000.00 (ตั้งไว้ 30,000+ โอนเพิ่ม 20,000)	14 ม.ค. 2566	49,196.63	กอง การศึกษาฯ	
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
40.	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	1) ธ.ค. 2565 - ม.ค. 2566 2) มี.ค. - เม.ย. 2566 3) มี.ย. - ก.ค. 2566	5,000.00	1) 5 ธ.ค. 2565 2) 3 พ.ค. 2566 3) 11 ก.ค. 2566	5,000.00	กอง การศึกษาฯ	
41.	โครงการงานวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	เม.ย. 2566	35,000.00	13 เม.ย. 2566	31,723.88	กอง การศึกษาฯ	
42.	โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	ส.ค. 2566	20,000.00	27 ก.ค. 2566	9,300.00	กอง การศึกษาฯ	
43.	โครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษา	ต.ค. 2565	10,000.00 โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่	29 ต.ค. 2565	10,000.00	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพและการพัฒนารายได้							
แผนงานการเกษตร							
44.	โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร	เม.ย. - มิ.ย. 2566	20,000.00	18 พ.ค. 2566	10,150.00	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
แผนงานการเกษตร							
45.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เม.ย. - ก.ย. 2566	20,000.00	25 ก.ค. 2566	6,000.00	สำนักปลัด	
แผนงานเคหะและชุมชน							
46.	โครงการฝึกกลบและปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะเก่า บริเวณหมู่ที่ 8	พ.ค. - ก.ค. 2566	335,000.00 เงินทุนสำรองสะสม	30 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2566	335,000.00	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์การบริหารงานท้องถิ่น							
แผนงานการบริหารงานทั่วไป							
47.	โครงการจัดงานรัฐพิธีสำคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	40,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	31,520.00	สำนักปลัด	
48.	อุดหนุนอำเภอนายายอาม โครงการจัดงานรัฐพิธีสำคัญของชาติ	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	35,000.00	20 ต.ค. 2565	35,000.00	สำนักปลัด	
	รวม 48 โครงการ		12,200,451.96		11,361,673.46		

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด มีผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ/กั้นเงินกรณี
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาที่ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1.	โครงการขยายสะพาน คสล. ข้ามคลอง ส่งน้ำ สายซอย 1 หมู่ที่ 2	มิ.ย. - ก.ย. 2566	107,000.00	ก.ย. - พ.ย. 2566	107,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2.	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในตำบล วังโตนด ซอย 6 หมู่ที่ 10	ต.ค. - ธ.ค. 2566	27,500.00 โอนงบประมาณตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่	ต.ค. - ธ.ค. 2566	27,500.00	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3.	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การ บริหารส่วนตำบลวังโตนด	ต.ค. - ธ.ค. 2566	350,000.00 โอนงบประมาณตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่	-	-	สำนักปลัด	กั้นเงินกรณี มิได้ก่อหนี้ ผูกพัน
4.	โครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน ตำบลวังโตนด	ต.ค. - ธ.ค. 2566	350,000.00 โอนงบประมาณตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่	-	-	สำนักปลัด	กั้นเงินกรณี มิได้ก่อหนี้ ผูกพัน
5.	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด	ต.ค. - ธ.ค. 2566	500,000.00 โอนงบประมาณตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่	-	-	สำนักปลัด	กั้นเงินกรณี มิได้ก่อหนี้ ผูกพัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
6.	โครงการต่อเติมห้องครัวอาคาร เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล วังโตนด	ต.ค. - ธ.ค. 2566	195,000.00 โอนงบประมาณตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่	-	-	สำนักปลัด	กันเงินกรณี มิได้ก่อหนี้ ผูกพัน
7.	โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยว บริเวณทางเข้า-ออก ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลวังโตนด	ต.ค. - ธ.ค. 2566	92,500.00 โอนงบประมาณตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่	-	-	สำนักปลัด	กันเงินกรณีได้ ก่อหนี้ผูกพัน
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม							
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
8.	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 บ้านวังหิน	ต.ค. - ธ.ค. 2566	110,000.00 โอนงบประมาณตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่	-	-	สำนักปลัด	กันเงินกรณีได้ ก่อหนี้ผูกพัน
รวม 8 โครงการ			1,732,000.00		134,500.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทรน้อย มีผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ

ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 หมู่ที่ 4	ก.ค. - ก.ย. 2566	300,000.00	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโครงการนี้ได้รับ การจัดสรรงบประมาณเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อ นำไปใช้จ่ายในการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน (เงินเหลือจ่าย)
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 9	เม.ย. - มิ.ย. 2566	300,000.00	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโครงการนี้ได้รับ การสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง จากองค์การบริหารส่วน จังหวัดจันทบุรีเพื่อก่อสร้าง เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม่ไฟ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 6	เม.ย. - มิ.ย. 2566	300,000.00	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโครงการนี้ได้รับ การจัดสรรงบประมาณเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อ นำไปใช้จ่ายในการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน (เงินเหลือจ่าย)
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม					
แผนงานสาธารณสุข					
4.	โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร	เม.ย. - มิ.ย. 2566	20,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการสำรวจข้อมูล ผู้ประกอบการกิจการอาหารและ ผู้สัมผัสอาหารยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ
5.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ม.ค. - มิ.ย. 2566	20,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณ เพื่อไปใช้จ่ายในโครงการ อื่นๆ ที่จำเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
6.	อุดหนุนจังหวัดจันทบุรี โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ธ.ค. 2565 - ม.ค. 2566	60,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากจังหวัดจันทบุรี ไม่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
7.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย. 2566	200,000	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากหมู่บ้านไม่ประสงค์ ดำเนินโครงการเอง และ ขอให้องค์การบริหารส่วน ตำบลวังโตนดเป็นผู้ดำเนิน การแทน จึงโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 โครงการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
8.	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กระดับตำบล	เม.ย. - มิ.ย. 2566	20,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณ เพื่อไปใช้จ่ายในโครงการ อื่นๆ ที่จำเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานการศึกษา					
9.	โครงการปลอดภัยไว้ก่อน	พ.ค. - ก.ค. 2566	5,000.00	กอง การศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณ เพื่อไปใช้จ่ายในโครงการ อื่นๆ ที่จำเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน					
10.	โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ	เม.ย. - มิ.ย. 2566	20,000.00	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากใช้งบประมาณใน ส่วนอื่นดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานท้องถิ่น					
แผนงานการบริหารงานทั่วไป					
11.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย	เม.ย. - มิ.ย. 2566	20,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณ เพื่อไปใช้จ่ายในโครงการ อื่นๆ ที่จำเป็น
12.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	100,000	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอในการดำเนินการ
รวม 12 โครงการ			1,365,000.00		


4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด และเพื่อศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ตามกลุ่มประชากรตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ประชากรรวม 3,751 คน กลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 470 คน


ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


1. เพศ




2. อายุ



3. ระดับการศึกษา



4. การประกอบอาชีพ



ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดในภาพรวม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	294	176	-
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	253	216	1
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	232	236	2
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	212	257	1
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	242	222	6
6) การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	239	227	4
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	253	210	7
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	266	201	3
9) ปะโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	246	219	5
คิดเป็นร้อยละ	52.88	46.43	0.68

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้าง/ ซ่อมแซมถนน, การวางท่อระบายน้ำ, การติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ	300	168	2
2) การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ สังคม เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ, การ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ, การพัฒนาการศึกษาของเด็ก และเยาวชน, การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ ท้องถิ่น, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ	209	257	4
3) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการพัฒนา รายได้ เช่น การฝึกอบรมอาชีพ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ ด้านการประกอบอาชีพ ฯลฯ	202	264	4
4) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า, การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ, การจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ	232	235	3
5) การพัฒนาด้านการบริหารงานท้องถิ่น เช่น การบริการ ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ, การบริหารงาน ความโปร่งใสและตรวจสอบได้, การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ	250	214	6
คิดเป็นร้อยละ	50.76	48.42	0.80

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- ไม่มี

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวม

จากการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) / และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 171 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 156,586,600 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 48 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินงบประมาณกรณีมีได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ จำนวน 12 โครงการ สามารถจำแนกเป็นราย ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.59
- อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินงบประมาณกรณีมีได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.59
- ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.82

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.37
- อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินงบประมาณกรณีมีได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.70
- ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.93

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพและการพัฒนารายได้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารงานท้องถิ่น

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50
- ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50

2. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

3. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด สามารถนำรายงานการติดตามและประเมินผล การจัดทำแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด เป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการ แผนงาน บรรจุใน แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด โดยสามารถจัดสรรงบประมาณ เวลา และทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

ด้วยประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดในอนาคต คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีความเห็นว่าควรรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและ ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ.2566 ไว้เพื่อเป็นแนวคิดหรือข้อปฏิบัติในกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนา และการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในอนาคต ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังและอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในกาณโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
3. โครงการมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจมีความซ้ำซ้อนของพื้นที่ดำเนินการในปงบประมาณเดียวกัน
4. การดำเนินโครงการควรคำนึงถึงความพร้อม ทั้งด้านงบประมาณ สถานที่ และ บุคลากร รวมถึงการดูแลรักษา เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

กล่าวโดยสรุป ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบล วังโดนด การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลวังโดนดทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็ควรจะไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน ในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้อง มีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 กำหนดไว้ใน ข้อ 22 ว่า “ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้า หน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงาน การเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่ งบประมาณ”

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดน

ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนตลอดไป
